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WER IST RENOWATE?

Jahrzehntelange Planungs-
und Bauerfahrung

Immobilienwissen & Erfahrungen
aus der Wohnungswirtschaft

50 % 100 % 50 %

LEG

RENONATE L]

Familienunternehmen in 4. Generation
3.500 Mitarbeiter

MDAX-Unternehmen
1.700 Mitarbeiter

Griindung Anfang 2022
Standorte: Diisseldorf (DE),

1. Mrd. € Umsatz Bregenz (AT) & Wien (AT) 1 Mrd. € Umsatz
166.000 Bestandswohnungen Dynamisches Team International agierend
mit begeisterten Weltrettern
Schnelles Wachstum
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RENONATE

EFFIZIENT. ENERGETISCH. ERNEUERN.

4 Standorte mit

ca. 45
Mitarbeiter:innen

2022 Grundung
aus LEG

Immobilien und

Rhomberg Bau

LEG

Gesamtlésungsanbieter
fur serielle energetische All-in-One -
Sanierung in Sanierungsansatz
der DACH -Region inkl. Mieter -
kommunikation

Immobilienwissen und
Erfahrung aus der
Wohnungswirtschaft sowie
jahrzehntelange Planungs -
und Bauerfahrung 4

RENONATE

PARTNER PROGRAM

Baustart fur

weitere >300

WE in 2025
erwartet

Baustart bisher
schon fur
>400 WE
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HERAUSFORDERUNGEN

Mogliche * Hebel zur Zielerreichung (Auszug)
A +50% Steigerung der jahrlichen Sanierungsquote
A Ab 2030 kein Einbau von Heizungen mit fossilen
Energietragern bei Sanierung
Signifikante Erh6hung Foérderungen >12 Mrd.  p.a. fir
energetische Sanierung 2
Einbau von mindestens >7 Mio . Warmepumpen fur

Warmeversorgung notig

1 Mégliche Hebel, aktuell teilweise noch nicht gesetzlich verankert i Verscharfung der Gesetzgebung in Richtung dargestellter MaRn
erwarten

2 Auf Basis politischer Forderung von Agora Energiewende
Quelle: Bundesregierung; dena; Agora Energiewende

ahmen zu
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COZ-
Klimaziele

Fachkrafte-
MELTE

Wohnraum-
bedarf

Wohngebaude
vor 1979:
ca. 65%

Zins-
entwicklung

Material -
Kosten &
Verfiigbarkeit
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IDEE & ZIELE ;

T T T> To T

Reduktion von hohen Kosten

CO,-Klimaziele 2045
Wohnraumbedarf
Fachkraftemangel
Materialkosten & -verfligbarkeit
Ca. 65 % der Wohngebaude vor
1979

Heraus -
und langen Bauzeiten forderung
V All-in-One Sanierungskonzept
V Kontinuierliche
Produktentwicklung & A Entwicklung eines seriellen
Standardisierung der Planungs - und Bauansatzes
Sanierungsmodule A Potenzial fiir Innovation &
V Skalierbarkeit Skalierung
VZiel produktsweetH 55: A ® A LEG Reallabor in
spot i Modnchengladbach

(Kosten/Nutzen/Forderumfeld)
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KERNELEMENTE DER SERIELLEN é MI' T WESENTLI CHEN VORT

=R NN =N ECH =N I RSN ON » B =N \EEESW N N RN =N S UA\R TRADITIONELLEN VERFAHREN

D_
5:(_) E2E - Steuerung des Prozesses ?(Q Senkung der Sanierungskosten

@ Gewerkelbergreifende Planung Deutlich kirzere Bauzeit am Gebaude

~
g7} Steigerung Mieterzufriedenheit

U

ﬂ LOsung Uber Gebaudetypen skalierbar

O“ Qualitat steigern / Betriebskosten senken

|E=E| Hoher Grad der Vorfertigung

v:'; Reduktion von Verschnitt & Abfall

9 | Chancen Klimaziele 2045
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RENONATE

VERGLEICH UBER DIE JAHRZEHNTE
A Automobilbau: zigfache Effizienz - und Innovationssteigerung

A Bauen & Sanieren: é ein Projekt ist ein Projekt ist ein Pr oj ekt é

1920 1960 Heute

zur Erreichung von
Klimaneutralitat im

Gebaudebestand sind
Neue Denkanséatze und
Innovationen notig

Autoindustrie

RNNR =
LikE e

I
fitih

<

UEH

Bauwirtschaft
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BRD: 2,1 MIO. DER MFH IN DEUTSCHLAND

Nicht fur serielle
Sanierung hauser

i t
- geeigne

Deutschland

Notiz: MFH = Mehrfamilienhaus
1. Einfamilienhauser und Reihenhduser mit Zusatzpotenzial hier nicht berticksichtigt
Quelle: dena Gebé&udereport 2019,  destatis , Institut Wohnen und Umwelt

Baukorper in Deutschland

in Tsd.

2.100

Mehrfamilien -

Tendenziell
nicht geeignet

Potenziell

geeignet:

Baujahr
(1949 -2001)

EIGENEN SICH POTENZIELL AUFGRUND
DER ALTERS-STRUKTUR FUR SERIELLE SANIERUNG 8 ENORMES MARKTPOTENZIAL

Kernimplikationen

A

Gebaudebestand in Deutschland bei
18,9 Mio. Baukorpern

Davon ca. 3,0 Mio.  Mehrfamilienh&user

(MFH) als priméarer Fokus  fur serielle
Sanierung
Altersstruktur als bester Proxy far

Adressierbarkeit durch serielle Sanierung

In Deutschland bis zu ~2,1 Mio. MFH
(~70%) durch serielle Sanierung
adressierbar

12 | Serielles Sanieren Marktpotenzial
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LEG Baukorper

LEG: BESTAND GROSS GENUG UM
NACHSTE JAHRE SERIELL ZU SANIEREN

A Bis zu 8.700 Baukérper (~92.000 WE) fiir
serielle Sanierung geeignet (~alle unsanierten
MFH)

5.400 Baukorper, die individuelle Betrachtung

erfordern (aufgrund von Balkon und

Fassadenerneuerung, etc), vermutlich auch (Grol3  -)teil
modular/seriell adressierbar

3.300 Baukorper (~ 26.000 WE) flr serielle

Sanierung  "gqut’ geeignet d individuelle Bewertung Gesamtportfolio ety Ll

des Sanierungsstatus der Gewerke notig serielle geelgneter
Sanierung Bestand

geeignet

Notiz: Nicht geeignet wenn >6 Geschosse, Effizienzklasse K B oder besser und kein MFH
Quelle: EPIQRBCG
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BEISPIELHAFTE ADRESSIERBARE BAUKORPER
IM LEG BESTAN

<
2 R

Eigenschaften

IZT Gebaudetyp (=MFH)

M Effizienzklasse (=C -H)

Geschosse (=2 -4)
Dach (=Steildach)

Fassade (=verputzt/unsaniert)

5320.3037_112

Balkon (=keine Balkone)
Kellerfenster (Uber Kante)
Zugang zu Baukorper

Weitere 1

3100.6664_105

3650.3052_104

1. Keine Gauben, Laubengénge, Klappladen, Attikas, Fluchttreppen, Regenrinnen Trotzdem in
Quelle: EPIQR Lésungsdesign noch

Punkte zu klaren 7
14 | Serielles Sanieren Marktpotenzial z.B. Dachiberstand
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UNSER LOSUNGS -
ANSATZ




S E R I E L L E SAN I E R U N G STl Innovativer Finf -Stufen -

Erstellung eines digitalen
Zwillings (BIM-Prinzip) und
integrale Planung aller
Leistungen

Prozessder seriellen

energetischen Sanierung
hebt sich deutlich vom
Wettbewerb ab

Schritt 1
Vermessung des
bestehenden Gebaudes 1

mit Drohnen und

[ I 1 3 Schritt 3

Lasermessgeraten
%\} Industrielle Vorfertigung
@ der Module
Schritt 5
Einfache Installation der Module
auf den bestehenden 4 Schritt 4

Geb&audehulle und Erneuerung
der Haustechnik

Just-in-time
Lieferung der Module
auf die Baustelle

16 | Unser Losungsansatz
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FASSADE

A Vorgefertigte Fassadenelemente

A Integrierter Luftungsanlage und
Warmerickgewinnung

A inkl. neue dreifachverglaste

Fenster mit motorgetriebenen

Rollladen und Funksteuerung

17 | Planungs - & Ablaufprozess
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PLANUNGS- &
ABLAUFPROZESS




RENONATE

VON DER BESTANDSANALYSE BIS HIN ZUR

SCHLUSSELFERTIGEN MONTAGE

Integrale : ModulKitting Baustellen -
Planung HEIEL GG & Logistik vorbereitung

Montage

A Laser-Scan des A Integrale, A Fertigung der A Zusammensetzung der A Standardisierte & Just - A Montage von Fassaden,
Bestandsobjekt und gewerkeubergreifende Fassadenelemente inkl. Sanierungsmodule (dh. in-Time Vorbereitung Dachelementen und
digitale Aufnahme der Planung basierend auf Dammung und Fenster Gebaudehiille, Dach und der Bauplatze Heizung
Gebaudetechnik standardisierten A Direkie Intearation Heizung) pro Projekt Just- A Vorbereitung des A Minimalinvasiver

A Automatische Sanierungsmodulen Tg; uerldnse'[?;i |c;nin . in-Time Auslieferung von Gebaudebestands auf Austausch der Fenster,
Uberfiihrung in 3D -Modell A Ausfiihrungsplanung der Fassadenelemgnte gebaudespezifischen Montagetatigkeiten Stranganschluss und
(BIM) fiir weitere Planung Montagetatigkeiten Sanierungsmodulen minimaler Aufwand in den

Wohnungen

Mieterkommunikation

19 | RENOWATE
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PILOTPROJEKT 2022




Zeppelinstralle LEG, MAnchengladbach
75 m Objektlange | 47 Wohneinheiten

2572 m2 Wohnflache | 3 Geschosse
8 Hauseingange

VON KLASSE H ZU A IN#RENOWATESPEED

7 Monate 5 Wochen 8 Wochen 9 Wochen

Anfang 2022 2023

Grindung

Ende Juli 2022 06. Sep. 2022 04. Nov. 2022 Ende Dezember 2022
Start Projekte 1 + 2: Erstes Element 180 Elemente finalisiert Projektabschluss:

41 Gasthermen, 6 Warmepumpen
6 Nachtspeicherofen (2 x 3 Stiick, kaskadierend)

21 | Pilotprojekt



Zeppelinstralle LEG, MAnchengladbach
Dach 75 m Objektlange | 47 Wohneinheiten
. 2572 m2 Wohnflach h
, Neue Dachabdichtung 572 m*Wohnflache - | 3 Geschosse

: 8 Hauseingange
3 und -eindeckung,
Dachbodenddmmung,
Stahltragerpumpe,
PV-Vorbereitung

Vorgefertigte Fassaden -
elemente In
Holzrahmenbauweise mit
Dammung, Fenstern,
Liftungsanlage, Rollladen &
Holzfassade

TGA

Neue Heizungslésung:

Luft -Wasser -Warmepumpe  auf
dem Dachboden, kaskadierend

(2x drei Stuck) + drei

Wassertanks

Weitere MalRhahmen:

Elektrik/Leitungen, RWA, LEDs, Kellerdeckendammung, Haustiren/Wohnungstiren,
Kl'ingelanl age, Vord2cher &

22 | Pilotprojekt
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AUSFUHRUNG

23 | Pilotprojekt
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PILOTPROJEKT 2022 & INFO -VIDEOS

Video 1 RENOWATE - Pilotprojekt 2022 - ZeppelinstraBe in Mdnchengladbach
Video 2: RENOWATE - Dekarbonisierung des Gebdudesektors mit serieller Sanierung
Video 3: RENOWATE - Gesamtlosungsanbieter flir serielle energetische Sanierung

24 | Pilotprojekt 2022 & Info -Videos | Serielles Sanieren i Effizient. Energetisch. Erneuern. | Rainer Scheidle
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Termine °

£514.07.2023  zusaceErFoRDERLICH
Ausbau der Gasthermen ( 1Tag

£514.07.2023  ZuSAGE ERFORDERLICH m S (
Fliesenarbeiten © 1Tag

MIETERPORTAL s P

Fensterausbau ® 17ag

hier sehen
A Sanierungsplan tagesaktuell abrufbar
A Vollumfangliches Terminmanagement fiir

Arbeiten in der Wohnung WO Reksmente
A Relevante Infos zu anstehenden Arbeiten b ol et bl ?“

Sanierung zufrieden?

einsehen
A Feedback - & Kontaktméglichkeit zum Bereich

Mieterkommunikation
®

Schilssel beim Nachbar
hinterlegen

A Aktueller Baufortschritt priifbar

T

Dokumente und Briefe digital erhalten

A Self-Service mithilfe FAQ

27 | Planungs - & Ablaufprozess
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LUFTUNG

A Luftungsanlage dezentral pro Fenster/Raum mit
Warmeriuckgewinnung

Pilotprojekt:

A verbaut in den Fensterlaibungen

A Ca. 10 cm verkleinerte Fenster = EinbuRen bei
Licht und Komfort

Weiterentwicklung Version 2:

A System fiir/mit uns entwickelt in der Fassade
verbaut

Weiterentwicklung Version 3:

A AuRenluftdurchlass in der Laibung, keine

Wetterschutzhauben auf der Aul3enfassade

28 | Learnings 30.01. 2025 | Praxisbericht Wohnen: Serielle Fassadensanierting Andreas Miltz
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BEFESTIGUNG
Pilot:
Einhangen der Elemente

Bodenplatte
Vergangenheit
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A tberdimensionierte Winkel / angebracht in der

A Statik: keine/wenig Erfahrung in der

Heute:

- auf hohere Geschosszahl zu

A Statisch in der Lage

gehen

29 | Learnings
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AKTUELLE PROJEKTE &
AUSBLICK
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AKTUELLE PROJEKTE

31

Aktuelle Projekte & Ausblick
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Baustart 27.03.2023
8 Bauabschnitte

alle sechs Wochen neuer Bauabschnitt
122 Wohneinheiten

6.000 m2 Wohnflache

Baujahr 1954

Effizienzklasse H

32 | Aktuelle Projekte & Ausblick
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ENGLISCHE SIEDLUNG (LEG), SOEST

Baustart September 2023
60 Wohneinheiten

6.000 m2 Wohnflache
Baujahr 1955
Effizienzklasse G/H

o (mm) (e
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